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Feriendorf

Beschneiung Sesselbahn
BIOSFERA
LA SASSA
VAL MÜSTAIR



 MEILENSTEINE

2017 Bedürfnisse (Mietf lächen)
  Vorprojekt
  Zonenplanrevision
  Bewil l igungsverfahren
  Baubeginn
  Resort | Beschneiung | Bahn
2019 Inbetr iebnahme Etappe 1
2030 Inbetr iebnahme Etappe 2
2040 Inbetr iebnahme Etappe 3



INVESTITIONEN

Kreisel
Beschneiung
Zufahrt mit Parkplätze
Gondelbahn
Busbahnhof
Etappe 1
Etappe 2
Etappe 3

500'000.-
1 '500 '000.-
1 '000 '000.-
4 '500 '000.-

800'000.-
30 '000'000.-
20 '000'000.-
13 '000'000.-

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF 71'300'000.- TOTAL
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