

Kurzinformation Stand der Planung La Sassa

1. Der kantonale Richtplan (Grundlage für die Genehmigung der Gondelbahn) ist durch den Bundesrat am 27. Juni 2019 genehmigt worden, mitgeteilt mit Brief vom 2. Juli 2019 (BR Sommaruga)

In diesem Richtplan sind unter anderem erwähnt:

- a) das Gesamtkonzept für die Basiserschliessung des Skigebietes ab Talboden, in diesem Zusammenhang auch das geplante Resort und die Beschneigung Talabfahrt
 - b) die wirtschaftliche und touristische Bedeutung des Vorhabens
 - c) Schlussfolgerung des Kantons, dass die Konformität des Vorhabens mit den Zielen und Werten der Biosfera Val Müstair erfüllt ist (die Vorhaben befinden sich in der Entwicklungszone, im Teilraum für intensivere touristische Nutzung, u.a.)
 - d) Feststellungen und Massnahmen für Natur und Landschaft, teilweise mit Auflagen, welche erfüllt werden müssen, Streichung Vororientierung Erweiterung "Champatsch"
2. Die Sistierung des seilbahnrechtlichen Konzessions- und Plangenehmigungsverfahrens für die 8er-Umlaufkabinenbahn ist nach der Genehmigung des Richtplans aufgehoben worden
 3. Damit laufen die Arbeiten für das PGV ordnungsgemäss weiter
 4. Im Laufe des Plangenehmigungsverfahrens mussten neben den Planungs- und Projektierungsarbeiten für die 8er-Umlaufgondelbahn und die Beschneigung zahlreiche Gutachten erstellt werden, hier eine Auswahl
 - Umweltverträglichkeitsbericht
 - Businessplan
 - Lärmschutznachweis
 - Visualisierung Berg- und Talstation in der Landschaft
 - Geologisches Gutachten
 - Windgutachten
 - Brandschutzgutachten
 - Lawinengutachten
 - Greifvögel Expertengutachten
 - Wildtierschutzkonzept
 - Rechtsgutachten
 5. Sobald die Nutzungsplanung der Gemeinde vorliegt, kann das BAB-Verfahren für die Beschneigung eingereicht werden.
 6. Es kann mit einer Bewilligung aller drei Teilprojekte Bahn, Beschneigung, Resort in der ersten Hälfte 2020 gerechnet werden.